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Söderhamns kommun 

826 80 Söderhamn 

Söderhamns kommun – avtal om muddringsarbeten 

Konkurrensverkets beslut 

Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda saken ytterligare. 

Konkurrensverkets beslut innebär inte något ställningstagande avseende 

tillåtligheten av Söderhamns kommuns agerande. 

Ärendet 

Konkurrensverket har uppmärksammat att Söderhamns kommun (härefter 

kommunen) den 4 juni 2013 tilldelat ett kontrakt avseende sprängnings- och 

muddringsarbeten i Orrskärshamnens hamnbassäng. Kontraktsvärdet, som 

uppgick till 2 100 000 kronor, översteg den beloppsgräns som enligt 

upphandlingslagstiftningen i normalfallet möjliggör direkttilldelning av kontrakt.  

Kommunen har i sina kontakter med Konkurrensverket sammanfattningsvis 

lämnat följande redogörelse. Den 20 december 2012 utfärdade Sjöfartsverket en 

s.k. underrättelse för sjöfarande som innebar att det maximala djupgåendet för 

fartyg som anlöpte Orrskärshamnen med omedelbar verkan ändrades från 11 

meter till 9,8 meter. Skälet för ändringen av djupgåendet var att fyra grund 

upptäckts vid undersökning av hamnbassängens botten. Grunden innebar en risk 

för påstötning av fartyg med djupgående större än cirka 10 meter.  

Dagen efter underrättelsen meddelade Sjöfartsverket en dispens för vissa 

namngivna fartyg med ett djupgående större än 9,8 meter, innebärande att dessa 

även fortsättningsvis kunde lägga till vid kajen förutsatt att de bistods av två 

bogserbåtar vid manövrering inom hamnbassängområdet där grunden låg. 

Sjöfartsverkets dispens villkorades därutöver med kravet att åtgärder för att röja 

undan grunden skulle vara vidtagna av kommunen senast den 31 mars.  

I slutet av januari 2013 hade kommunen tagit fram ett underlag som kunde 

användas för att påbörja en upphandling av muddringsarbetena. 
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Den ursprungliga tidsfristen för att vidta åtgärder justerades, med hänsyn till att 

islossningen skedde senare än förväntat, till ”snarast möjligt efter att isen släppt”, 

det vill säga någon gång under våren 2013. Därefter – enligt vad som framkommit 

under ärendehandläggningen – fastställdes sista datum för åtgärder till den 30 

juni 2013. 

Den 4 juni 2013 ingick kommunen avtal med företaget Boskalis AB, avseende 

sprängning och muddring i hamnbassängen. Arbetena utfördes den 11-14 juni 

2013. 

Skäl för beslutet 

Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om ett ärende ska utredas vidare. 

Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. Vid priorite-

ringen väger Konkurrensverket in hur allvarligt problemet eller företeelsen är, hur 

viktigt det är att få ett vägledande avgörande samt om någon annan myndighet 

eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan. I bedömningen vägs även in 

Konkurrensverkets förutsättningar att utreda och bevisa en överträdelse. 

Enligt 17 kap. 7 § LOU ska Konkurrensverket lämna in ansökan om 

upphandlingsskadeavgift till förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet 

slöts. Enligt Konkurrensverkets bedömning finns det sett till nämnda tidsfrist inte 

tillräckligt med tid för verket att i tillräcklig omfattning utreda omständigheterna 

kring kommunens tilldelning av kontrakt avseende sprängnings- och 

muddringsarbeten. Ärendet ska därför avskrivas.  

_____________________________ 

Detta beslut har fattats av enhetschef Malin de Jounge. Föredragande har varit 

Björn Larsson. 

Malin de Jounge 

 Björn Larsson 

 
Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats 


